## Risk-assessment v1.0

Project: FundAnalyst

# Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση v0.2

Είναι η έκδοση ν0.2 χωρίς καμία αλλαγή.

#### Στοιχεία μελών ομάδας

Άγγελος Δήμογλης, 1059603

Δημήτρης Τσούνης, 1059698

Καλλιόπη Δρούγα, 3370

Νικόλαος Κοντογιώργης, 1070922

#### Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Άγγελος Δήμογλης

Peer reviewer(s): Νικόλαος Κοντογιώργης

## Φόρμες κινδύνου

	Φόρμα Κινδ	UVOU
Τίτλος κινδύνου	Λανθασμένος χρον/σμός	Στρατηγική αντιμετώπισης
A/A		Προσεκτική σχεδίαση χρονοδ/μάτων, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά ωράρια
Συνδεόμενη Δραστηριότητα	Σχεδίαση χρονοδιαγραμμάτων	εργασίας και άλλους κινδύνους.
Υπεύθυνος Αντιμετώπισης	Άγγελος Δήμογλης	Παρακολούθηση κινδύνου  Ημ/νία 3/31/2022
Ημερομηνία	3/31/2022	Δράση Επανασχεδιασμός των
Προτεραιότητα:	1 □ 2 ☑ 3 □	διαγραμμάτων.
Περιγραφή Κινδύνου		Κατάσταση
Landing to the second s	έχέδιο 🗷 Ποιότητα 🗆	Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνου Μη εφικτή εκπλήρωση στόχων.
Επεξήγηση Ο παραπάνω κίνδυνος έχει ως	(2)	νη εφικτη εκπληρωση στοχών.
εκπλήρωσης κάποιων στόχων		
		Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
Επύτεδο σοβαρότητας συνεπε	ειών:	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022
		5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση:
Υψηλό 🗹 Μεσα		5/31/2022
Υψηλό ☑ Μεσα Πιθανότητα:	ίο 🗆 Χαμηλό 🗀	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση:
γψηλό ☑ Μεσα Πιθανότητα: Μεγάλη □ Μεσα Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση	ίο □ Χαμηλό □  ἰα □ Μυκρή ☑  ς χινδύνου	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό 🗹
Πιθανότητα:	ίο □ Χαμηλό □  ἰα □ Μυκρή ☑  ς χινδύνου	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ Στρατηγική μετριασμού Προσεκτική σχεδίαση χρονοδ/μάτων, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά ωράρια
γψηλό ☑ Μεσα Πιθανότητα: Μεγάλη □ Μεσα Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση Μη διαθέσιμος χρόνος απασχ	ίο □ Χαμηλό □  ἰα □ Μυκρή ☑  ς χινδύνου	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ Στρατηγική μετριασμού Προσεκτική σχεδίαση χρονοδ/μάτων, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά ωράρια
γψηλό Μεσα Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσα Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση Μη διαθέσιμος χρόνος απασχ	ίο □ Χαμηλό □  ἰα □ Μυκρή ☑  ς χινδύνου	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ Στρατηγική μετριασμού Προσεκτική σχεδίαση χρονοδ/μάτων, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά ωράρια εργασίας και άλλους κινδύνους.

	Φόρμα Κινδ	ύνου
Τίτλος κινδύνου	Τεχνολογικές εξελίξεις	Στρατηγική αντιμετώπισης
A/A		Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, λόγω πιθανής εμφά-νισης πιο
Συνδεόμενη Δραστηριότητα	Υλοποίηση κάποιου αλγορίθμου	αποδοτικών αλγορίθμων
/πεύθυνος Αντιμετώπισης	Νικόλαος Κοντογιώργης	Παρακολούθηση κινδύνου  Ημ/νία 3/31/2022
Ημερομηνία	3/31/2022	Δράση Παρακολούθηση τεχνο-
Ιροτεραιότητα:	1 □ 2 □ 3 ☑	λογικών εξελίξεων.
Περιγραφή Κινδύνου		Karáovadn
μειονέκτημα, λόγω υψηλού α Γύπος: Κόστος 2 Επεξήγηση	νταγωνισμού. χέδιο 🗖 Ποτόχητα 💆	Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνου Αποκάλυψη κενών ασφαλείας στο χρη-
ια παράδειγμα, αν αντίστοιχο ιλγορίθμους, που δίνουν πιο		σιμοποιούμενο αλγόρθμο.
μκρότερο κόστος για κάποια ενταγωνιστικό μειονέκτημα.	διεργασία, το έργο μας έχει	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
Επύτεδο σοβαρότητας συνεπε Υψηλό Μ Μεσα		5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση:
Πιθανότητα:		Ενεργός 🗖 Ανενεργό 🗹
Μεγάλη 🗆 Μεσα	іц 🗹 Микреі 🗆	Στρατηγική μετριασμού
Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση	ς κινδύνου	Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, λόγω πιθανής εμφά-νισης πιο αποδοτικών αλγορίθμων
εναρξη συγγραφής κώδικα για παρχαιωμένου αλγορίθμου.	ι την υλοποίηση	λιο απουστικών απγορισμών
V		Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης
		Ενημέρωση του μέλους της ομάδας, που έχει αναλάβει το αντίστοιχο κομμάτι κώδικα.

	Φόρμα Κινδί	ύνου
Τίτλος κινδύνου	Λάθος σχεδιασμός λογισμικού	Στρατηγική αντιμετώπισης
A/A		Συνεχής εποπτεία για πιθανά λάθη από τον εκάστοτε υπεύθυνο αντιμετώπισης
Συνδεόμενη Δραστηριότητα	Τρόπος υλοποίησης λειτουργιών	κινδύνου.
Υπεύθυνος Αντιμετώπισης	Δημήτρης Τσούνης	Παρακολούθηση κινδύνου Ημ/νία 3/31/2022
Ημερομηνία	3/31/2022	Δράση Συνεχής εποπτεία για
Προτεραιότητα:	1 □ 2 ☑ 3 □	πιθανά λάθη.
Περιγραφή Κινδύνου		Κατάσταση
	ογισμικού μπορεί να οδηγήσεις ό μικρής έως και πολύ μεγάλης	1 C
Γύπος: Κόστος 🗆 1	Εχέδιο 🗹 Ποιότητα 🗆	Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνου
Επεξήγηση	4	Μη αποδοτικός κώδικας, μη συμβατές δομές δεδομένων.
Γο παραπάνω θα είχε ως απο εκπλήρωσης στόχων, με βάση		οομες οεοομενων.
ρονοδιαγράμματα.		
		Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
	ειών:	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022
πύτεδο σοβαρότητας συνεπε		
πύτεδο σοβαρότητας συνεπε (φηλό 🗹 Μεσα		5/31/2022
επύτεδο σοβαρότητας συνεπε (ψηλό 🗹 Μεσα Τιθανότητα:	ιία 🗆 Χαμηλό 🗆	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση:
επίπεδο σοβαρότητας συνεπε (ψηλό Μ΄ Μεσα Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσα	εία 🖟 Χαμηλό 🗆	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό 🗷
Επύτεδο σοβαρότητας συνεπε (ψηλό   Πιθανότητα:  Μεσά Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση  Μπορεί ο κώδικας να μην είνε	ιία Δ Χαμηλό Δ ης κινδύνου αι αρκετά αποδοτικός (π.χ. να	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ Στρατηγική μετριασμού Συνεχής έλεγχος κώδικα για θέματα
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε (ψηλό	ιία Δ Χαμηλό Δ ης κινδύνου αι αρκετά αποδοτικός (π.χ. να	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ Στρατηγική μετριασμού Συνεχής έλεγχος κώδικα για θέματα αποδοτικότητας και συμβατότητας. Γεγονός έναρξης της επιβολής της
Επύτεδο σοβαρότητας συνεπε (ψηλό   Πιθανότητα:  Μεσά Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση  Μπορεί ο κώδικας να μην είνε	ιία Δ Χαμηλό Δ ης κινδύνου αι αρκετά αποδοτικός (π.χ. να	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ Στρατηγική μετριασμού Συνεχής έλεγχος κώδικα για θέματα αποδοτικότητας και συμβατότητας. Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ενημέρωση των εμπλεκόμενων μελών
Επύτεδο σοβαρότητας συνεπε (ψηλό   Πιθανότητα:  Μεσά Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση  Μπορεί ο κώδικας να μην είνε	ιία Δ Χαμηλό Δ ης κινδύνου αι αρκετά αποδοτικός (π.χ. να	5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ Στρατηγική μετριασμού Συνεχής έλεγχος κώδικα για θέματα αποδοτικότητας και συμβατότητας. Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης

	Φόρμα Κινδί	JVOU V
Τίτλος κινδύνου	Λανθασμένος προϋπολογισμό	Στρατηγική αντιμετώπισης
A/A		Δυτλή επιβεβαίωση τιμολόγησης
Συνδεόμενη Δραστηριότητα	Οικονομικός προϋπολογισμός	απαραίτητου εξοπλισμού/λογισμικού και γραπτή συμφωνία μισθοδοσίας.
Υπεύθυνος Αντιμετώπισης	Καλλιόπη Δρούγα	Παρακολούθηση κινδύνου Ημ/νία 3/31/2022
Ημερομηνία	3/31/2022	Δράση Ελεγχος εξόδων.
Προτεραιότητα:	1 □ 2 □ 3 ☑	
Περιγραφή Κινδύνου		Κατάσταση
τους μισθούς των μελών της ο κόστους του απαραίτητου εξο		
THROUGH THE P	Xeoro — Hotoxista —	Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνου
Επεξήγηση		Ανεπαρκή καταγραφή κόστων.
απαραίτητου λογισμικού, αλλι	ει στην αδυναμία αγοράς του ά και στη μη δυνατή πληρωμή	
TOTAL ACTIONS		Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
απαραίτητου λογισμικού, αλλι	ά και στη μη δυνατή πληρωμή	
απαραίτητου λογισμικού, αλλι κάποιων μελών της ομάδας. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε	ά και στη μη δυνατή πληρωμή ιών:	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
απαραίτητου λογισμικού, αλλι κάποιων μελών της ομάδας. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε Υψηλό Μεσαί	ά και στη μη δυνατή πληρωμή ιών:	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022
απαραίτητου λογισμικού, αλλι κάποιων μελών της ομάδας. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε Υψηλό Μεσαί	ά και στη μη δυνατή πληρωμή  ιών:  ια	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση:
απαραίτητου λογισμικού, αλλι κάποιων μελών της ομάδας. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε Υψηλό Μεσαί Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαί	ά και στη μη δυνατή πληρωμή ιών:  α	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό
απαραίτητου λογισμικού, αλλι κάποιων μελών της ομάδας. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε Υψηλό Μεσαί	ά και στη μη δυνατή πληρωμή ιών: ίο	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου  5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση:  Ενεργός Ανενεργό Στρατηγική μετριασμού  Διπλή επιβεβαίωση τιμολόγησης
απαραίτητου λογισμικού, αλλι κάποιων μελών της ομάδας. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε Υψηλό Μεσαί Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαί	ά και στη μη δυνατή πληρωμή ιών: ίο	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου  5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση:  Ενεργός Ανενεργό Σ  Στρατηγική μετριασμού  Διπλή επιβεβαίωση τιμολόγησης απαραίτητου εξοπλισμού/λογισμικού και
απαραίτητου λογισμικού, αλλικάποιων μελών της ομάδας. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε Υψηλό Μεσαί Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαί Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση Λανθασμένη πληροφόρηση τι	ά και στη μη δυνατή πληρωμή ιών: ίο	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου  5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση:  Ενεργός Ανενεργό Σ  Στρατηγική μετριασμού  Διπλή επιβεβαίωση τιμολόγησης απαραίτητου εξοπλισμού/λογισμικού και

	Φόρμα Κι	
Τίτλος κινδύνου	Νόσηση μέλους από COVI	D19 Στρατηγική αντιμετώπισης
A/A		Άμεση πρόσληψη ενός προσωρινού
Συνδεόμενη Δραστηριότητα		μέλους στην ομάδα, για να εκπληρω- θούν οι προσδοκώμενοι στόχοι.
Υπεύθυνος Αντιμετώπισης	Άγγελος Δήμογλης	Παρακολούθηση κινδύνου Ημ/νία 3/31/2022
Ημερομηνία	3/31/	2022 Δράση Διενέργεια τεστ εκ
Προτεραιότητα:	1□ 2□ 36	μέρους των μελών για την πρόληψη κινδύνου.
Περιγραφή Κινδύνου		Κατάσταση
Πιθανή νόσηση μέλους της ο πανδημίας. Τότε, το μέλος δε λόγω καραντίνας ή/και συμπ	θα είναι σε θέση να εργαστε	ei,
total	zgeoto 🔾 Hotoznita	intrinstativity interests
Επεξήγηση	1 1	Νόσηση κάτοιου μέλους της ομάδας απ'
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα	την καθυστέρηση παράδοση	Νόσηση κάτοιου μέλους της ομάδας απ'
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα	1 1	Νόσηση κάτοιου μέλους της ομάδας απ'
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου.	την καθυστέρηση παράδοση	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό.
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπ	την καθυστέρηση παράδοση	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό. Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπ Υψηλό Μεσς	την καθυστέρηση παράδοση	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό. Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπ γφηλό Μεσι	την καθυστέρηση παράδοση ειών: πίο	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου  5/31/2022
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπ Υψηλό Μεσα Πιθανότητα:	την καθυστέρηση παράδοση ειών: πίο	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Στρατηγική μετριασμού Αμεση πρόσληψη ενός προσωρινού
επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπ (φηλό Μεσο Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσο	την καθυστέρηση παράδοση ειών: xic	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Στρατηγική μετριασμού
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπ γφηλό Μεσι	την καθυστέρηση παράδοση ειών: xic	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό  Στρατηγική μετριασμού Αμεση πρόσληψη ενός προσωρινού μέλους στην ομάδα, για να εκπληρω-
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου.  Επύτεδο σοβαρότητας συνεπ γψηλό Μεσο Πιθανότητα:  Μεσάλη Μεσο	την καθυστέρηση παράδοση ειών: xic	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό  Στρατηγική μετριασμού Αμεση πρόσληψη ενός προσωρινού μέλους στην ομάδα, για να εκπληρω-
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου. Επύτεδο σοβαρότητας συνεπ γφηλό Μεσο Πιθανότητα: Μεσάλη Μεσο	την καθυστέρηση παράδοση ειών: xic	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Στρατηγική μετριασμού Αμεση πρόσληψη ενός προσωρινού μέλους στην ομάδα, για να εκπληρωθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι.
επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα του έργου. Επίπεδο σοβαρότητας συνεπ (φηλό Μεσο Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσο	την καθυστέρηση παράδοση ειών: xic	Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ' τον κορωναϊό.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Στρατηγική μετριασμού Αμεση πρόσληψη ενός προσωρινού μέλους στην ομάδα, για να εκπληρωθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης

Α/Α  Συνδεάμενη Δραστηριότητα  Αλλαγές στα μέλη της ομάδας.  Πρόσληψη νέου μέλους στην ομάδα για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων.  Υπεύθυνος Αντιμετώπισης  Νυκόλαος Κοντογιώργης  Ημερομηνία  3/31/2022  Δράση  Ελεγχος παραγωγικότητας τας των μελών  Προτεραιότητα:  1		Φόρμα Κινδ	ύνου
Συνδεόμενη Δραστηριότητα Αλλαγές στα μέλη της ομάδας.  Υπεύθυνος Αντιμετώπισης Νικόλαος Κοντογιώργης Ημερομηνία 3/31/2022  Ημερομηνία 3/31/2022  Αράση Ελεγχος παραγωγικότητας των μελών  Περιγραφή Κινδύνου  Ενα μέλος μπορεί να αποχωρήσει απ' την ομάδα για προσωπικούς λόγους ή να το απολύσει η ομάδα με δημοκρατικό τρόπο, αν το κρίνει απαραίτητο.  Τύπος: Κόστος Σχέδιο Ποιότητα Κκττάρτα το κοτοκού τρόπο, αν το κρίνει απαραίτητο.  Τύπος κόστος Χρέδιο Ποιότητα Σεπεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, άρα και πιθανή επίττιση στην τελική ποιότητα του έργου ή καθυστέρηση της παράδοσής του.  Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου  Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:  Τρέχουσα κατάσταση:  Ενεργός Ανενεργό Συμμόρφωση μέλους.  Γρέχουσα κατάσταση:  Ενεργός Ανενεργό Συμμόρφωση μέλους.	Τίτλος κινδύνου	Αποχώρηση μελών	Στρατηγική αντιμετώπισης
Τύπος: Κόστος   Σχέδιο   Ποτότητα   Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνου   Επεξήγηση   Καθυστέρηση της παράδοσής του.   Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Υψηλό   Μεσαία   Χαμηλό   Τρέχουσα κατάσταση:   Ενεργός   Ανενεργό   Ανεν		Αλλαγές στα μέλη της ομάδας.	την επίτευξη των προσδοκώμενων
Προτεραιότητα: 1 2 3	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης	Νικόλαος Κοντογιώργης	
Περιγραφή Κινδύνου  Ενα μέλος μπορεί να αποχωρήσει απ' την ομάδα για προσωπικούς λόγους ή να το απολύσει η ομάδα με δημοκρατικό τρόπο, αν το κρίνει απαραίτητο.  Τύπος: Κόστος Σχέδιο Ποιότητα Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνου  Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, άρα και πιθανή επίπτωση στην τελική ποιότητα του έργου ή καθυστέρηση της παράδοσής του.  Επόπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Υψηλό Μεσαία Χαμηλό Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαία Μικρή Στρατηγική μετριασμού Συμμόρφωση μέλους.  Γρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλοιπα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη	Ημερομηνία	3/31/2022	
Ενα μέλος μπορεί να αποχωρήσει απ' την ομάδα για προσωπικούς λόγους ή να το απολύσει η ομάδα με δημοκρατικό τρόπο, αν το κρίνει απαραίτητο.  Τύπος: Κόστος	Προτεραιότητα:	1 2 □ 3 □	in the person
Ενα μέλος μπορεί να αποχωρήσει απ' την ομάδα για προσωπικούς λόγους ή να το απολύσει η ομάδα με δημοκρατικό τρόπο, αν το κρίνει απαραίτητο.  Τύπος: Κόστος	Περιγραφή Κινδύνου		
Επεξήγηση Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, άρα και πιθανή επίπτωση στην τελική ποιότητα του έργου ή καθυστέρηση της παράδοσής του.  Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανευεργό Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαία Μικρή Στρατηγική μετριασμού Συμμόρφωση μέλους.  Γρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη	πικούς λόγους ή να το απολύ	σει η ομάδα με δημοκρατικό	
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, άρα και πιθανή επίπτωση στην τελική ποιότητα του έργου ή καθυστέρηση της παράδοσής του.  Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:  Υψηλό Μεσαία Χαμηλό Γρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Στρατηγική μετριασμού Συμμόρφωση μέλους.  Τρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη	Τύπος: Κόστος 🗆 :	Εχέδιο 🗖 Ποτόχητα 🗹	Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνου
Αυτο σε τεχει και απόθενε μα τη μετώνα του ανεφεικού δυναμικού, άρα και πιθανή επίπτωση στην τελική ποιότητα του έργου ή καθυστέρηση της παράδοσής του.  Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Μεσαία Μικρή Στρατηγική μετριασμού Συμμόρφωση μέλους.  Τρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη		4 1	
του έργου ή καθυστέρηση της παράδοσής του.  Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:  Τρέχουσα κατάσταση:  Ενεργός Ανενεργό Ε  Τρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου  Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης  Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη			yaotet
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:  Υψηλό Μεσαία Χαμηλό Ενεργός Ανενεργό Μεσαία Χαμηλό Στρατηγική μετριασμού  Στρατηγική μετριασμού  Συμμόρφωση μέλους.  Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης  Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη			Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
Υψηλό Μεσαία Χαμηλό Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Μεσαία Μεγάλη Μεσαία Μικρή Στρατηγική μετριασμού Συμμόρφωση μέλους. Συμμόρφωση μέλους. Ενεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του. Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη	Emireño and aniverse museu	notes III III III	5/31/2022
Πιθανότητα:  Μεγάλη Μεσαία Μικρή Στρατηγική μετριασμού  Συμμόρφωση μέλους.  Συμμόρφωση μέλους.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης  Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη			Τρέχουσα κατάσταση:
Μεσαία Μικρή Στρατηγική μετριασμού Συμμόρφωση μέλους.  Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη			Ενεργός 🗖 Ανενεργό 🗹
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου  Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.  Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης  Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη		in D Muson 🗹	Στρατηγική μετριασμού
Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους με τα υπόλουτα ή μη τήρηση των καθήκοντών του. Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη			Συμμόρφωση μέλους.
τήρηση των καθήκοντών του. Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη	Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση	ις κινδύνου	
στρατηγικής αντιμετώπισης Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη			
Ανάρτηση αγγελίας για την πρόσληψη			

Τίτλος κινδύνου	Ελλειψη γνώσεων & δεξιοτήτω	Στρατηγική αντιμετώπισης
A/A		Πραγματοποίηση κατάλληλων σεμιναρί- ων και ενθάρρυνση μελών να βοηθούν
Συνδεόμενη Δραστηριότητα	Πρόσληψη μελών	τους/τις συνεργάτες/συνεργάτιδές τους.
Υπεύθυνος Αντιμετώπισης	Δημήτρης Τσούνης	Παρακολούθηση κινδύνου Ημ/νία 3/31/2022
Ημερομηνία	3/31/2022	Δράση Βοήθεια μελών με
Προτεραιότητα:	1 2 2 3	ανεπάρκεια γνώσεων/δεξιοτήτων.
Περιγραφή Κινδύνου		Katáotaon
Κάποια μέλη μπορεί να μην εί χρησιμοποιούμενα περιβάλλο έχουν ανεπαρκείς γνώσεις για	ντα υλοποιίησης ή/και να	
	al Visiotionomonesii immood	
TOOLOGUUATIALOÚ		
тольопшатацой.	χέδιο Ποτόχητα 🗷	Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνου
TOOLOGUUATIALOÚ		Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις
ποργοσιμιστισμού Τύπος: Κόστος	χέδιο Ποιό <b>χητα </b> η εκπλήρωσης στόχων, αλλά	CANADA CA
ποουραμματισμού Τύπος: Κόστος Δ <u>Σ</u> Επεξήγηση	χέδιο Ποιό <b>χητα </b> η εκπλήρωσης στόχων, αλλά	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις
Τύπος: Κόστος	χέδιο Π Ποιότητα 🗹 η εκπλήρωσης στόχων, αλλά υ παραδοτέου έργου.	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες.
Τύπος: Κόστος	χέδιο Ποιόχητα Ε η εκπλήρωσης στόχων, αλλά υ παραδοτέου έργου.	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες. Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου
Τύπος: Κόστος	χέδιο Ποιόχητα Ε η εκπλήρωσης στόχων, αλλά υ παραδοτέου έργου.	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες. Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022
Τύπος: Κόστος	χέδιο Ποτότητα Ε η εκπλήρωσης στόχων, αλλά υ παραδοτέου έργου.  τών:  α Χαμηλό Π	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες. Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022 Τρέχουσα κατάσταση:
Τύπος: Κόστος	χέδιο Ποιότητα Ε η εκπλήρωσης στόχων, αλλά υ παραδοτέου έργου. κών: το Μ Χαμηλό Π	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Στρατηγική μετριασμού Πραγματοποίηση κατάλληλων
Τύπος: Κόστος	χέδιο Ποιότητα Ε η εκπλήρωσης στόχων, αλλά υ παραδοτέου έργου. κών: το Μ Χαμηλό Π	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου  5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ  Στρατηγική μετριασμού Πραγματοποίηση κατάλληλων σεμιναρίων και ενθάρρυνση μελών να
Τύπος: Κόστος	χέδιο Ποτότητα Ε η εκπλήρωσης στόχων, αλλά υ παραδοτέου έργου.  τών:  το Ε Χαμηλό Ποτότητο Γ Κινδύνου	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Στρατηγική μετριασμού Πραγματοποίηση κατάλληλων
Τύπος: Κόστος	χέδιο Ποτότητα Ε η εκπλήρωσης στόχων, αλλά υ παραδοτέου έργου.  τών:  το Ε Χαμηλό Ποτότητο Γ Κινδύνου	Πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες.  Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου 5/31/2022  Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργό Σ  Στρατηγική μετριασμού Πραγματοποίηση κατάλληλων σεμιναρίων και ενθάρρυνση μελών να βοηθούν τους/τις συνεργάτες/

### Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Οι παραπάνω φόρμες δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Access της σουίτας εφαρμογών Microsoft Office 365.