Team-Plan v0.1

Project: FundAnalyst

Μέλη Ομάδας

Όνομα:	Αριθμός Μητρώου:	Έτος:
Άγγελος Δήμογλης	1059603	5 ₀
Δημήτρης Τσούνης	1059698	50
Νικόλαος Κοντογιώργης	1070922	40
Καλλιόπη Δρούγα	1039159	Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Καλλιόπη Δρούγα

Peer reviewer(s): Άγγελος Δήμογλης

Χρονοπρογραμματισμός του Project FundAnalyst

Το Project έχει χωριστεί σε 13 τυπικά υποέργα, με βάση τα παραδοτέα και η κανονική εκτίμηση (σε ημέρες) έχουν ορισθεί με βάση τις ημερομηνίες παράδοσης του κάθε παραδοτέου.

ΤΥ1: Δημιουργία Ομάδας

TY2: Project Description

TY3: Team plan

TY4: Project plan

TY5: Risk Assessment

TY6: Use Cases

TY7: Domain Model

TY8: Robustness-diagrams

TY9: Class Diagram

TY10: Project-code

TY11: Sequence-diagrams


TY12: Test Cases

TY13: Ολοκλήρωση Project

Ημερομηνία έναρξης: 1/3/2021

ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	ПРОАПАІТОУ	KANONIKH ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ						
THOEPIO	MENO	(σε μέρες)	(σε μέρες)	(σε μέρες)						
TY1	-	5	3	8						
TY2	TY1	10	8	11						
TY3	TY2	10	10 8							
TY4	TY2	10	8	11						
TY5	TY2	10	8	11						
TY6	TY2	30	14	56						
TY7	TY2,TY6	36	32	56						
TY8	TY6	20	15	42						
TY9	TY6,TY7	40	30	47						
TY10	TY6,TY9	52	47	56						
TY11	TY8	24	20	26						
TY12	TY10	19	15	21						
TY13	TY10,TY12	7	5	9						

PERT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PROJECT



GANT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ PROJECT

ID	Tas k Nam e	Start	Finish	Duration	Мар 2022			П	Anp 2022				Mai 2022				Т	louv 2022			
					27/2																
1	ΤΥ 1: ΔΗΜΙΟΎΡΠΑ ΟΜ ΑΔΑΣ	1/3/2022	3/4/2022																		
2	TY2:PROJECT DESCRIPTION	3/7/2022	3/18/2022																		
3	TY3: TEAM PLAN		3/18/2022																		
4	TY4:PROJECT PLAN	3/7/2022	3/18/2022																		
5	TY5:RISK ASSESSMENT		3/18/2022																		
6	TY6: USE CASES	3/21/2022	5/13/2022																		
7	TY7: DO MAIN M ODEL	3/21/2022	5/13/2022																		
8	TY8:ROBUSTNESS DIAGRAMS	4/4/2022	5/12/2022	29d																	
9	TY9:CLASS DIAGRAM	4/18/2022	6/2/2022																		
10	TY10: PROJECT CODE	4/18/2022	6/9/2022																		
11	TY11:SEQUENCE DIAGRAMS	4/18/2022	5/12/2022																		
12	TY12: TETT CASES	5/16/2022	6/2/2022																		
13	ΤΥ13 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ PROJECT	6/6/2022	6/9/2022																		

Μέθοδος Εργασίας

Η μέθοδος με την οποία αποφασίσαμε να δουλέψουμε είναι η μέθοδος **SCRUM**. Το SCRUM είναι μια επαναληπτική και ευέλικτη μέθοδος για τη διαχείριση της ανάπτυξης ενός προϊόντος λογισμικού. Επιτρέπει στην ομάδα ανάπτυξης να λειτουργεί ως μονάδα για την επίτευξη του στόχου και να αυτο-οργανώνεται τόσο με φυσική όσο και με διαδικτυακή συνεργασία όλων των μελών της ομάδας, γι' αυτό κι επιλέχθηκε. Οι συναντήσεις της ομάδας έχουν καθοριστεί να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να ενημερώνονται όλα τα μέλη της ομάδας, ο Scrum Master και ο Product Owner για την πορεία του project. [1]

Οι ρόλοι των μελών της ομάδας μας είναι:

Product Owner: Άγγελος Δήμογλης

Scrum Master: Δημήτρης Τσούνης

Team: Καλλιόπη Δρούγα, Άγγελος Δήμογλης, Δημήτρης Τσούνης, Νικόλαος Κοντογιώρης (Όλα τα μέλη τις ομάδας θα δουλέψουν στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τον έλεγχο του

λογισμικού).

Βασικά Εργαλεία

Τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι :

- το Visual Studio Code ως πρόγραμμα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα
- Το Word για τη συγγραφή των αναφορών
- Η **Python** σαν αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

To Pert και Gant διάγραμμα δημιουργήθηκε με το εργαλείο Microsoft Visio Pro 2013.

Αναφορές

[1] "Σκραμ," *Βικιπαίδεια*. Jan. 05, 2021, Accessed: Mar. 21, 2021. [Online]. Available: https://el.wikipedia.org/wiki/Σκραμ.