Project: FineBudget

Team risk assessment v1.0

Μέλη ομάδας:

Άγγελος Δήμογλης, ΑΜ: 1059603 Έτος :5ο Δημήτρης Τσούνης, ΑΜ:1059698 Έτος :5ο λιόπη Λορίνα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Καλλιόπη Δρούγα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Νικόλαος Κοντογιώργης, ΑΜ:1070922 Ετος : 4ο

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Δημήτρης Τσούνης Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απο την έκδοση 0.2 άλλαξε η φόρμα αλλα το περιεχόμενο είναι το ίδιο.

Φόρμα Κινδύνου

Τίτλος κινδύνου	Εξοικοίωση Ομάδ	ας	Στρατηγική αντιμετώπισης	
A/A	1		Εντατική εποπτεία σε περίπτωση που γίνουν απρόσμενα λάθη λογω μη	
Συνδεόμενη Δραστηριότητα			εξοικιωσης της ομάδας	
Υπεύθυνος Αντιμετώπισης	Δημήτρης Τσούνη	<u> </u>	-Παρακολούθηση κινδύνου	٦
			Ημ/νία	
Ημερομηνία		21/3/2022	Δράση	
Προτεραιότητα:	1 □ 2 ☑	з 🗆		
Περιγραφή Κινδύνου			Κατάσταση	
Η ομάδα δεν είναι εξοικοιωμε είδους project	ένη με την ανάπτυξη	η τέτοιου	κατασταση	
Τύπος: Κόστος 🗆 Σ	χέδιο 🗆 Πο	οιότητα 🗹	Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνοι	
Επεξήγηση				n
Η ομάδα ανάπτυξης δεν έχει καθήκοντα που εγείρονται α				
έργο	матарратотта		Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνο)L
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπι	ειών:			d
Υψηλό 🗹 Μεσα	ίο 🗆 Χαμ	ιηλό 🗆	Τρέχουσα κατάσταση:	
Πιθανότητα:			Ενεργός 🗹 Ανενεργός 🗆	
Μεγάλη 🗆 Μεσα	ία 🗆 Μικ	ρή 🗹	Στρατηγική μετριασμού	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησι	ης κινδύνοι			
			Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης	

Φόρμα Κινδύνου Τίτλος κινδύνου Μέγεθος Project Στρατηγική αντιμετώπισης Σχεδίαση χρονοδιαγραμμάτων με A/A επαρκή περιθόρια σφάλματος Συνδεόμενη Δραστηριότητα -Παρακολούθηση κινδύνου-Υπεύθυνος Αντιμετώπισης Δημήτρης Τσούνης Ημ/νία Ημερομηνία 21/3/2022 Δράση 1 🗆 3 🗌 Προτεραιότητα: Περιγραφή Κινδύνου Κατάσταση To project είναι μεγαλύτερο από άλλα project που έχει συνηθήσει η ομάδα Ποιότητα 🗹 Τύπος: Κόστος Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνοι Επεξήγηση Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνοι Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Τρέχουσα κατάσταση: \checkmark Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό Ενεργός 🗹 Ανενεργόι 🗆 Πιθανότητα: Στρατηγική μετριασμού ablaΜεγάλη Μεσαία Μικρή Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνοι Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης

	Ψορμα κινου	VOU
Τίτλος κινδύνου	Μη διαθέσιμα μέλη ομάδας	Στρατηγική αντιμετώπισης
A/A	3	Θα πρεπει να υπάρχει μέριμνα ωστέ
Συνδεόμενη Δραστηριότητα		να προσληφθεί άμεσα ενα νεο μέλος για να επιτευχθουν οι στόχοι.
Υπεύθυνος Αντιμετώπισης	Δημήτρης Τσούνης	Παρακολούθηση κινδύνου
πεσσονος Αντιμετωπισης	Δημητρής 1000νής	Ημ/νία
Ημερομηνία	21/3/2022	Δράση
Προτεραιότητα:	1 2 3 3	
Περιγραφή Κινδύνου		
Κάποιο από τα μέλη της ομάδ		Κατάσταση
μπορεί να δουλέψει στο proje	ect για οποιονδήποτε λόγο	
	χέδιο 🗆 Ποιότητα 🗆	Κριτήρια ενεργοποίησης κινδύνοι
Επεξήγηση		
		Talled and described and address of the second School
		Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνοι 6/6/2022
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε		Τρέχουσα κατάσταση:
Υψηλό 🗀 Μεσαί	ίο ⊻ Χαμηλό □	Ενεργός Ανενεργός
Πιθανότητα:		Eveppos — Aveveppos —
Μεγάλη 🗆 Μεσαί	ία 🗹 Μικρή 🗆	Στρατηγική μετριασμού
Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση	ς κινδύνοι	Î
		V
		Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης

Στην εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) αναλύουμε επιπλεον κινδύνους εκτος απο τους προαναφερθέντες που μπορούν να εκδηλωθούν και σε ομαδικό πλαίσιο.

η φόρμα κινδύνου δημιουργήθηκε απο τον Αγγελο Δήμογλη .