Risk-assessment v0.1

Project: FineBudget

Στοιχεία μελών ομάδας

Άγγελος Δήμογλης, 1059603 Δημήτρης Τσούνης, 1059698

Καλλιόπη Δρούγα, 3370

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Άγγελος Δήμογλης

Peer reviewer(s): Καλλιόπη Δρούγα

Contributor(s): Δημήτρης Τσούνης(Ιδέες για πιθανούς κινδύνους)

Φόρμες κινδύνου



Στρατηγική αντιμετώπισης: Παραλαβή προϊόντος από φυσικό κατάστημα.



Στρατηγική αντιμετώπισης: Υπερωρίες σε περίπτωση απόκλισης από το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.



Στρατηγική αντιμετώπισης: Πρόσληψη νέων μελών στην ομάδα ή υπερωρίες των ήδη υπάρχοντων.



Στρατηγική αντιμετώπισης: Επιλογή πιο ευέλικτων και επεκτάσιμων πλατφόρμων ανάπτυξης λογισιμικού.

Φόρμα Κινδύνου	
Τίτλος κινδύνου: Αλλαγή αρχικών στόχων Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Θέμα έργου Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Καλλιόπη Δρούγα Ημερομηνία: Θ4/20/2021	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεξήγηση: Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3 Περιγραφή κινδύνου: Ο πελάτης αποφασίζει την αλλαγή κάποιων λειτουργιών.	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

Στρατηγική αντιμετώπισης: Υπερωρίες και ζήτηση μεγαλύτερου deadline από τον πελάτη για την ολοκλήρωση της εφαρμογής.



Στρατηγική αντιμετώπισης: Παροχή μέσων μάθησης, βοήθεια στην εξοικείωση των εργαλείων, ή ακόμα και αλλαγή εργαλείων σε περίπτωση αρκετών μη εξοικειωμένων μελών με την τωρινή πλατφόρμα ανάπτυξης.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Οι παρπάνω φόρμες υλοποιήθηκαν με HTML/CSS με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου Sublime Text 3.