Team-Plan v1.0

Project: FundAnalyst

Αλλαγές σε σχέση με το ν0.2

Έχουν προστεθεί διάγραμμα κατανομής προσωπικού και η κατανομή προσπάθειας όπως συμφωνήθηκε από την ομάδα.

Μέλη Ομάδας

Όνομα:	Αριθμός Μητρώου:	Έτος:
Άγγελος Δήμογλης	1059603	50
Δημήτρης Τσούνης	1059698	50
Νικόλαος Κοντογιώργης	1070922	40
Καλλιόπη Δρούγα	1039159	Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Καλλιόπη Δρούγα

Peer reviewer(s): Άγγελος Δήμογλης

Χρονοπρογραμματισμός του Project FundAnalyst

Το Project έχει χωριστεί σε 13 τυπικά υποέργα, με βάση τα παραδοτέα και η κανονική εκτίμηση (σε ημέρες) έχουν ορισθεί με βάση τις ημερομηνίες παράδοσης του κάθε παραδοτέου. Σαν απαισιόδοξη εκτίμηση έχει ορισθεί η τελική ημερομηνία παράδοσης του κάθε παραδοτέου(τελική έκδοση κάθε τυπικού υποέργου) συν τις 2 μέρες που έχουμε περιθώριο να τα παραδώσουμε με μείωση βαθμού.

ΤΥ1: Δημιουργία Ομάδας

TY2: Project Description

TY3: Team plan

TY4: Project plan

TY5: Risk Assessment

TY6: Use Cases

TY7: Domain Model

TY8: Robustness-diagrams

TY9: Project-code

TY10: Class Diagram

TY11: Sequence-diagrams


TY12: Test Cases

TY13: Ολοκλήρωση Project

Ημερομηνία έναρξης: 1/3/2021

ТҮПІКО ҮПОЕРГО	ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥ MENO	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (σε μέρες)	ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (σε μέρες)	ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (σε μέρες)				
TY1	-	5	3	8				
TY2	TY1	10	8	11				
TY3	TY2	10	8	11				
TY4	TY2	10	8	11				
TY5	TY2	10	8	11				
TY6	TY2	61	47	63				
TY7	TY2,TY6	61	47	63				
TY8	TY6	21	19	23				
TY9	TY6,TY7	13	10	15				
TY10	TY6,TY7	39	34	41				
TY11	TY7	14	10	16				
TY12	TY10	14	10	16				
TY13	TY10,TY12	10	8	12				

PERT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PROJECT



GANT ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ PROJECT

					Μαρ 2022		Απρ 2022					Μαϊ 2022				Iouv 2022				
ID ID	Task Name	Start	Finish	Duration																
1	ΤΥ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ	1/3/2022	4/3/2022																	
2	TY2:PROJECT DESCRIPTION	7/3/2022	18/3/2022	10d																
3	TY3: TEAM PLAN	7/3/2022	18/3/2022	10d																
4	TY4:PROJECT PLAN	7/3/2022	18/3/2022	10d																
5	TY5:RISK ASSESSMENT	7/3/2022	18/3/2022	10d																
6	TY6: USE CASES	21/3/2022	18/5/2022	43d																
7	TY7: DOMAIN MODEL	21/3/2022	18/5/2022	43d																
8	TY8:ROBUSTNESS DIAGRAMS	14/4/2022	4/5/2022	15d																
9	TY9:SEQUEENCE DIAGRAMS	5/5/2022	18/5/2022	10d																
10	TY10: PROJECT CODE	5/5/2022	18/5/2022	10d																
11	TY11:CLASS DIAGRAMS	19/5/2022	1/6/2022	10d																
12	TY12: TETT CASES	19/5/2022	1/6/2022	10d																
13	ΤΥ13 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ PROJECT	2/6/2022	10/6/2022																	

Κατανομή Προσωπικόυ

Όνομα	1/3/2022- 7/3/2022	7/3/2022 -18/3/2022	21/3/2022-14/4/2022	14/4/2022-5/5/2022	5/5/2022-18/5/2022	19/5/2022-1/6/2022	2/6/2022-12/6/2022
				TY6		TY12	TY13
Άγγελος	TY1	TY2			TY9 & TY10		
	TY1	TY5		TY8	TY10	TY12	TY13
Δημήτρης					TY10		TY13
Νίκος	TY1	TY4		TY8		TY12	
Νίκος							
	TY1	TV2		TY7		TV440TV42	TY13
Κέλλυ		TY3			TY10	TY11&TY12	

Κατανομή Προσπάθειας

Η ομάδα συμφωνεί στη παρακάτω κατανομή Δημόγλης Άγγελος 30%, Καντογίωργης Νικόλαος 30%, Τσούνης Δημήτριος 20%, Δρούγα Καλλιόπη 20% και το προτείνουμε με ομόφωνη απόφαση.

Μέθοδος Εργασίας

Η μέθοδος με την οποία αποφασίσαμε να δουλέψουμε είναι η μέθοδος **SCRUM**. Το SCRUM είναι μια επαναληπτική και ευέλικτη μέθοδος για τη διαχείριση της ανάπτυξης ενός προϊόντος λογισμικού. Επιτρέπει στην ομάδα ανάπτυξης να λειτουργεί ως μονάδα για την επίτευξη του στόχου και να αυτο-οργανώνεται τόσο με φυσική όσο και με διαδικτυακή συνεργασία όλων των μελών της ομάδας, γι' αυτό κι επιλέχθηκε. Οι συναντήσεις της ομάδας έχουν καθοριστεί να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να ενημερώνονται όλα τα μέλη της ομάδας, ο Scrum Master και ο Product Owner για την πορεία του project. [1]

Οι ρόλοι των μελών της ομάδας μας είναι:

Product Owner: Άγγελος Δήμογλης

Scrum Master: Δημήτρης Τσούνης

Team: Καλλιόπη Δρούγα, Άγγελος Δήμογλης , Δημήτρης Τσούνης , Νικόλαος Κοντογιώρης

(Όλα τα μέλη τις ομάδας θα δουλέψουν στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τον έλεγχο του

λογισμικού).

Βασικά Εργαλεία

Τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι:

- το Visual Studio Code ως πρόγραμμα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα
- Το Word για τη συγγραφή των αναφορών
- Η Python σαν αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Το Pert και Gant διάγραμμα δημιουργήθηκε με το εργαλείο Microsoft Visio Pro 2013.

Αναφορές

[1] "Σκραμ," *Βικιπαίδεια*. Jan. 05, 2021, Accessed: Mar. 21, 2021. [Online]. Available: https://el.wikipedia.org/wiki/Σκραμ.