# Risk-assessment v1.0

Project: FineBudget

## Στοιχεία μελών ομάδας

Αγγελος Δήμογλης, 1059603

Δημήτρης Τσούνης, 1059698

Καλλιόπη Δρούγα, 3370

### Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Αγγελος Δήμογλης

Peer reviewer(s): Καλλιόπη Δρούγα

Contributor(s): Δημήτρης Τσούνης(Ιδέες για πιθανούς κινδύνους)


#### Φόρμες κινδύνου



**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Παραλαβή προϊόντος από φυσικό κατάστημα.



**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Υπερωρίες σε περίπτωση απόκλισης από το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.



**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Πρόσληψη νέων μελών στην ομάδα ή υπερωρίες των ήδη υπάρχοντων.



**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επιλογή πιο ευέλικτων και επεκτάσιμων πλατφόρμων ανάπτυξης λογισιμικού.

Φόρμα Κινδύνου	
Τίτλος κινδύνου: Αλλαγή αρχικών στόχων Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Θέμα έργου Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Καλλιόπη Δρούγα Ημερομηνία: Θ4/20/2021	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεξήγηση: Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3 Περιγραφή κινδύνου: Ο πελάτης αποφασίζει την αλλαγή κάποιων λειτουργιών.	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Υπερωρίες και ζήτηση μεγαλύτερου deadline από τον πελάτη για την ολοκλήρωση της εφαρμογής.



**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Παροχή μέσων μάθησης, βοήθεια στην εξοικείωση των εργαλείων, ή ακόμα και αλλαγή εργαλείων σε περίπτωση αρκετών μη εξοικειωμένων μελών με την τωρινή πλατφόρμα ανάπτυξης.

#### Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Οι παρπάνω φόρμες υλοποιήθηκαν με HTML/CSS με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου Sublime Text 3.