Risk-assessment v0.1

Project: FineBudget

Στοιχεία μελών ομάδας

Άγγελος Δήμογλης, 1059603

Δημήτρης Τσούνης, 1059698

Καλλιόπη Δρούγα, 3370


Νίκος Κοντογιώργης, 1070922

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Άγγελος Δήμογλης

Peer reviewer(s): Νίκος Κοντογιώργης

Φόρμες κινδύνου



Στρατηγική αντιμετώπισης: Προσεκτική σχεδίαση χρονοδιαγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά ωράρια εργασίας, αλλά και πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να προκύψουν.



Στρατηγική αντιμετώπισης: Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, λόγω πιθανής εμφάνισης πιο αποδοτικών αλγορίθμων, καθώς και ανακάλυψης κενών ασφαλείας σε βιβλιοθήκες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη για την υλοποίηση του έργου.

Φόρμα Κινδύνου		
Τίτλος κινδύνου Λανθασμένος σχεδιασμός λογισμικού Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Τρόπος υλοποίησης λειτουργιών	Τύπος: ο Σχέδιο ο Ποιότητα ο Κόστος Επεξήγηση:	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης Ημερομηνία: 03/17/2022 ο Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: ο Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό	
Περιγραφή κινδύνου: Ο λανθασμένος σχεδιασμός λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε διορθωτικές ενέργειες μικρής έως και πολύ μεγάλης κλίμακας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκπλήρωσης των στόχων.	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Μπορεί ο κώδικας να μην είναι αρκετά αποδοτικός (π.χ. να οδηγεί σε υψηλή χρήση πόρων χωρίς λόγο).	

Στρατηγική αντιμετώπισης: Συνεχής εποπτεία για πιθανά λάθη από τον εκάστοτε υπεύθυνο αντιμετώπισης κινδύνου.

Φόρμα Κινδύνου		
Τίτλος κινδύνου: Λανθασμένος οικονομικός προϋπολογισμός Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Οικονομικός προϋπολογισμός Υπεύθυνος αντιμετάπισης: Καλικόπη Δρούγα	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεξήγηση:	
Ημερομηνία: 03/17/2022 ο Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή	
Περιγραφή κινδύνου: Ο λανθασμένος οικονομικός προϋπολογισμός μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία αγοράς του απαραίτητου λογισμικού, αλλά και στη μη δυνατή πληρωμή κάποιων μελών της ομάδας.	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: λανθασμένη πληροφόρηση τιμών ή ασαφής συμφωνία μισθού.	

Στρατηγική αντιμετώπισης: Επιβεβαίωση από τρίτη πηγή για την κοστολόγηση του απαραίτητου εξοπλισμού/λογισμικού και συμφωνία μισθοδοσίας με γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Φόρμα Κινδύνου		
Τίτλος κινδύνου: Νόσηση μέλους από COVID19 Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Τύπος: ο Σχέδιο ο Ποιότητα ο Κόστος Επεξήγηση:	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Άγγελος Δήμογλης Ημερομηνία: 03/17/2022 ο Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: ο Υψηλό ο Μεσαίο ο Χαμηλό	
Περιγραφή κινδύνου: Αν κάποιο μέλος νοσήσει, δε θα είναι δυνατόν να εργαστεί, λόγω καραντίνας και συμπτωμάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση παράδοσης του έργου.	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Νόσηση κάποιου μέλους της ομάδας απ'τον κορωνατό.	

Στρατηγική αντιμετώπισης: Ο υπεύθυνος αντιμετώπισης θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την πρόσληψη ενός προσωρινού μέλους στην ομάδα, ώστε να επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι.

Φόρμα Κινδύνου		
Τίτλος κινδύνου: Αποχώρηση μελών	Τύπος: • Σγέδιο • Ποιότητα • Κόστος	
A/A:	Επεξήγηση:	
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Ziogiffori.	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Νικόλαος Κοντογιώργης		
Ημερομηνία: <mark>03/17/2022 ο</mark>	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό	
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: . Μεγάλη . Μεσαία . Μικρή	
Περιγραφή κινδύνου: Ένα μέλος μπορεί να αποχωρήσει απ'την ομάδα για προσωπικούς	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:	
ενα μελού η να το απολύσει η ομάδα με δημοκρατικό τρόπο, αν το κρίνει απαραίτητο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανθράπινου δυναμικού. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην τελική ποιότητα του έργου ή την καθυστέρηση παράδοσής του.	Ανεπαρκή συνεργασία ενός μέλους της ομάδας με τα υπόλοιπα ή μη τήρηση των καθήκοντών του.	

Στρατηγική αντιμετώπισης: Ο υπεύθυνος αντιμετώπισης θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την πρόσληψη ενός νέου μέλους στην ομάδα, ώστε να επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι.

Φόρμα Κινδύνου		
Τίτλος κινδύνου: Έλλειψη γνώσεων και δεξιστήτων Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Πρόσληψη μελών	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεξήγηση:	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης Ημερομηνία: 03/17/2022 ο	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό	
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή	
Περιγραφή κινδύνου: Κάποια μέλη μπορεί να μην είναι αρκετά εξοικειωμένα με τα χρησιμοποιούμενα περιβάλλοντα υλοποίησης ή και να έχουν ανεπαρκείς γνώσεις για τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό οδηγεί στην καθυστέρηση εκπλήρωσης στόχων, αλλά και στη μειωμένη ποιότητα του τελικού έργου.	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: πρόσληψη μελών με ανεπαρκείς γνώσεις ή/και δεξιότητες.	

Στρατηγική αντιμετώπισης: Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την εξοικείωση και εκμάθηση των χρησιμοποιουμένων εργαλείων. Επίσης, ενθαρρύνονται τα μέλη, που γνωρίζουν αυτά τα εργαλεία, να παρέχουν βοήθεια στα νέα μέλη, όποτε αυτά τη χρειαστούν. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα bonus στο μισθό, σε περίπτωση που αυτή η βοήθεια είναι συστηματική.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Οι παραπάνω φόρμες υλοποιήθηκαν με HTML/CSS με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου Sublime Text 3.