Project-plan-v0.2

FundAnalyst

Αλλαγές στην νέα έκδοση Project-plan-v0.2:

- 1) Προσθέσαμε το διάγραμμα κατανομής προσωπικού που δείχνει αναλυτικά ποιες εργασίες θα κάνει ο καθένας και για πόσο καιρό.
- 2) Καινούργιο πιο αναλυτικό Gantt chart (αφαίρεση ονομάτων)

Μέλη Ομάδας:

Όνομα:	Αριθμός Μητρώου:	Έτος:
Άγγελος Δήμογλης	1059603	50
Δημήτρης Τσούνης	1059698	50
Νικόλαος Κοντογιώργης	1070922	40
Καλλιόπη Δρούγα	1039159	Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο:

Editor(s): Νικόλαος Κοντογιώργης

Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Ανάθεση Έργου:

Στο Project Plan ορίζουμε σαν Deadline για την υλοποίηση κάθε εργασίας από 1^η Μαρτίου μέχρι τέλη Μάιου (12 εβδομάδες), έπειτα ο υπόλοιπος χρόνος που θα ανατεθεί θα είναι για τις απαραίτητες τελειοποιήσεις του Project.

Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί είναι 9 και διαμοιραστεί στον κάθε εργαζόμενο ανάλογα με το πρόγραμμά του για την καλύτερη διαχείριση του project.

Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε μέλος είναι:

Άγγελος: Πιστοποίηση, Επισκόπηση πωλήσεων, εξαγωγή αναφορών, Μενού

Νίκος: Διαθέσιμο υπόλοιπο, εξαγωγή αναφορών, πολλαπλοί χρήστες

Δημήτρης: Μηνιαίος Προϋπολογισμός, εξαγωγή αναφορών, διαθέσιμο υπόλοιπο

Κέλλυ: Επισκόπηση εξόδων


Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, όλα τα μέλη ξεκινάνε την πρώτη εβδομάδα με μία εργασία ο καθένας για να έχουμε την καλύτερη διαχείρηση χρόνου.

Αναλυτικός χρόνος για κάθε εργασία:

- Μενού (Task 8): 1η-3η εβδομάδα
- Πολλαπλοί χρήστες (Task 7): 1η-3η εβδομάδα
- Επισκόπηση εξόδων (Task 3): 1η-2η εβδομάδα
- Μηνιαίος Προϋπολογισμός (Task 4): 1η-2η εβδομάδα
- Πιστοποίηση (Task 1): 2η-4η εβδομάδα
- Διαθέσιμο υπόλοιπο (Task 5): 3η-6η εβδομάδα
- Επισκόπηση πωλήσεων (Task 2): 5η-8η εβδομάδα
- Εξαγωγή αναφορών (Task 6): 5η-11η εβδομάδα
- Δοκιμές (Task 9): 11η-12η εβδομάδα

Το αναλυτικό πρόγραμμα φαίνεται πιο καθαρά στο διάγραμμα κατανομής προσωπικού (εικόνα 1) και στο Gantt chart (εικόνα 2):


Εικόνα 1: Διάγραμμα κατανομής προσωπικού



Εικόνα 2: Gantt Chart

ID	Εργασίες Αρχή	A	T21 8.2		Μαρ 2022	Απρ 2022	M	αϊ 2022
		Τέλος	Διάρκεια	6/3 13/3 20/3 27/3	3/4 10/4 17/4 24/4	1/5 8/5	15/5 22/5	
1	Πιστοποίηση	15/3/2022	28/3/2022	2w				
2	Επίσκόπηση Πωλήσεων	1/4/2022	28/4/2022	4w	1			
3	Επισκόπηση Εξόδων	1/4/2022	28/4/2022	4w				
4	Μηνιαίος Προϋπολογισμός	1/3/2022	15/3/2022	2,2w				
5	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	22/3/2022	13/4/2022	3,4w				
6	Εξαγωγή Αναφορών	15/4/2022	17/5/2022	4,6w				
7	Πολλαπλοί χρήστες	1/3/2022	22/3/2022	3,2w				
8	Μενού	1/3/2022	22/3/2022	3,2w				
9	Δοκιμές	19/5/2022	31/5/2022	1,8w				

Εικόνα 3: Pert Chart



Στο Pert Chart (εικόνα 3) φαίνεται αναλυτικά τις εργασίες που θα κάνει το κάθε μέλος της ομάδας, πόσο χρόνο θα αφιερώσει για την κάθε εργασία και πως θα κινηθεί.

Εκτίμηση Κόστους

Κάθε μέλος της ομάδας θα αμείβεται με το ίδιο ποσό ανά ώρα (15 ευρώ/ώρα) γιατί ο καθένας θα συνεισφέρει το ίδιο για την ετοιμασία του Project. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο χρόνος που θα δαπανηθεί για την κάθε εργασία και το συνολικό κόστος κάθε εργασίας (τονίζουμε πάλι ότι ο υπολογισμός του χρόνου είναι μέχρι τις 31 Απριλίου που είναι το deadline για τις παραπάνω εργασίες και έπειτα θα συνεχίσουμε με τις τελειοποιήσεις του Project).

Εργασία	<u>Χρόνος</u>	<u>Κόστος(15ευρώ/</u> <u>ώρα)</u>
Μενού	126 ώρες	1890 ευρώ
Πιστοποίηση	90 ώρες	1350 ευρώ
Επισκόπηση πωλήσεων	168 ώρες	2520 ευρώ
Πολλαπλοί χρήστες	126 ώρες	1890 ευρώ
Μηνιαίος Προϋπολογισμός	90 ώρες	1350 ευρω
Διαθέσιμο υπόλοιπο	132 ώρες	1980 ευρώ

Επισκόπηση εξόδων	90 ώρες	1350 ευρώ
Εξαγωγή αναφορών	198 ώρες	2970 ευρώ
Δοκιμές	72 ώρες	1080 ευρώ

Τα διάγραμμα κατανομής προσωπικού (εικόνα 1), Gantt chart (εικόνα 2) και Pert chart (εικόνα 3) δημιουργήθηκαν με το εργαλείο Microsoft Visio.