Project: FineBudget

Μέλη ομάδας:

Άγγελος Δήμογλης, ΑΜ: 1059603 Έτος :40 Δημήτρης Τσούνης, ΑΜ:1059698 Έτος :40

Καλλιόπη Δρούγα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Δημήτρης Τσούνης Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Team risk assessment

Φόρμα	Κινδύνου
Τίτλος κινδύνου: Μη διαθέσιμα μέλη ομάδας Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεξήγηση:
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης Ημερομηνία: 03/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου: Κάποιο απο τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης να μήν μπορεί να δουλέψει στο project για οποιονδήποτε λόγο.	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

Τίτλος κινδύνου: Εξοικοίωση Ομάδας	Time - Nisser - Helinger - Winner
A/A:	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Επεξήγηση:
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: 03/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμ
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου:	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

Τίτλος κινδύνου: Μέγεθος Project	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
A/A:	Επεξήγηση:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: 03/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου:	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

η φόρμα κινδύνου δημιουργήθηκε απο τον Αγγελο Δήμογλη.