**Project: FineBudget** 

**Team risk assessment** 

## Μέλη ομάδας:

Άγγελος Δήμογλης, ΑΜ: 1059603 Έτος :5ο Δημήτρης Τσούνης, ΑΜ:1059698 Έτος :5ο Καλλιόπη Δρούγα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Νικόλαος Κοντογιώργης, ΑΜ:1070922 Ετος : 4ο

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο


Editor(s): Δημήτρης Τσούνης Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Τίτλος κινδύνου: Εξοικοίωση Ομάδας	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
A/A:	Επεξήγηση:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: θ3/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμη
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου: Η ομάδα δεν είναι εξοικοιωμένη με την ανάπτυξη τέτοιου είδο	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Εντατική εποπτεία σε περίπτωση που γίνουν απρόσμενα λάθη λόγω μη εξοικείωσης της ομάδας

Φόρμα Κινδύνου	
Τίτλος κινδύνου: [Μέγεθος Project	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
A/A:	Επεξήγηση:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Landsiff doub
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: 03/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου:	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:
To project ειναι μεγαλύτερο απο άλλα project που έχει συνηθήσει η ομάδα	

**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Σχεδίαση χρονοδιαγραμμάτων με επαρκή περιθώρια σφάλματος



**Στρατηγική αντιμετώπισης:** Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να προσληφθεί άμεσα ένα νέο μέλος για να επιτευχθούν οι στόχοι.

Στην εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) αναλύουμε επιπλέον κινδύνους εκτός από τους προαναφερθέντες που μπορούν να εκδηλωθούν και σε ομαδικό πλαίσιο.

η φόρμα κινδύνου δημιουργήθηκε από τον Άγγελο Δήμογλη.