Project: FundAnalyst

PROJECT PLAN

Μέλη ομάδας:

Άγγελος Δήμογλης, ΑΜ: 1059603 Έτος :40 Δημήτρης Τσούνης, ΑΜ:1059698 Έτος :40


Καλλιόπη Δρούγα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Δημήτρης Τσούνης Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλη


Στην έκδοση 0.2 του παρόντος τεχνικού κειμένου διορθώθηκαν κάποιες παραλήψεις που υπήρχαν στην έκδοση 0.1 . Συγκεκριμένα, προστέθηκε η κατανομή προσωπικού και επαναυπολογίστηκε το συνόλικο κόστος της αναπτυξης της εφαρμογής.Επίσης το προιόν μετονομάστηκε σε FundAnalyst.

Η ανάθεση έργου έγινε ως εξής:



	Αρχή	Τέλος	Μαρτιος				Απρίλιος				Μαίος			
Εβδομάδα			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΤΥ1:Πιστοποίηση	1/4	14/4												
ΤΥ2:Μενού	15/3	21/4												
ΤΥ3:Επισκόπηση	21/3	30/4												
ΤΥ4:Προυπο/μος	1/4	7/5												
ΤΥ5:Υπόλοιπο	1/5	21/5												
TY6:GUI	7/4	21/5												_
ΤΥ7:Δοκιμές	21/5	30/5												

Κέλλυ Αγγελος Δημήτρης Ολοι



Οι προγραμματιστές αμείβονται με την μέση ωριαία αμοιβή (30 ευρώ/ώρα) εφόσον είμαστε full-time committed έχουμε 6 εργάσιμες ημέρες και ωράριο 9-5. Το κόστος ανέρχεται στα 20000 ευρώ.

Η ανάθεση του έργου έγινε με ms vizio To gantt εγινε με ms word Το pert έγινε με το εργαλείο visme