**Project: FineBudget** 

Team risk assessment Μέλη ομάδας: Άγγελος Δήμογλης, ΑΜ: 1059603 Έτος :4ο Δημήτρης Τσούνης, ΑΜ:1059698 Έτος :4ο Καλλιόπη Δρούγα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Δημήτρης Τσούνης Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Τίτλος κινδύνου: [Εξοικοίωση Ομάδας]  Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεξήγηση:
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης Ημερομηνία: 03/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμ
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου: Η ομάδα δεν είναι εξοικοιωμένη με την ανάπτυξη τέτοιου είδους project	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

Φόρμα Κινδύνου	
Τίτλος κινδύνου: Μέγεθος Project	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
A/A:	Επεξήγηση:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Enosity of
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: 03/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Ο Υψηλό Ο Μεσαίο Ο Χαμηλό
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου:	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:
To project ειναι μεγαλύτερο απο άλλα project που έχει συνηθήσει η ομάδα	

Φόρμα Κινδύνου	
Τίτλος κινδύνου: Μη διαθέσιμα μέλη ομάδας Α/Α:	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Επεξήγηση:
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: 03/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλ
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου:	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:
Κάποιο απο τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης να μήν μπορεί να δουλέψει στο project για οποιονδήποτε λόγο.	Tiputo foforog erepfononfolig too kirooroo.

η φόρμα κινδύνου δημιουργήθηκε απο τον Αγγελο Δήμογλη.