Project: FineBudget

Team risk assessment

Μέλη ομάδας:

Άγγελος Δήμογλης, ΑΜ: 1059603 Έτος :4ο Δημήτρης Τσούνης, ΑΜ:1059698 Έτος :4ο

Καλλιόπη Δρούγα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Δημήτρης Τσούνης Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

Τίτλος κινδύνου: Εξοικοίωση Ομάδας	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
A/A:	Επεξήγηση:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: 03/21/2021 📋	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμη
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου:	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

Τίτλος κινδύνου: Μέγεθος Γ	Project Τύπος: • Σγέδιο • Ποιότητα • Κόστος
A/A:	Επεξήγηση:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	necition.
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης	Τσούνης
Ημερομηνία: 03/21/26	e21 🗀 Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Ο Υψηλό Ο Μεσαίο Ο Χαμηλ
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου: Το project ειναι μεγαλύτερο απο άλλα	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

Φόρμα Κινδύνου	
Τίτλος κινδύνου: Μη διαθέσιμα μέλη ομάδας Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεζήγηση:
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: θ3/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Ο Υψηλό Ο Μεσαίο Ο Χαμη
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου: Κάποιο απο τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης να μήν μπορεί να δουλέψει στο project για οποιονδήποτε λόγο.	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:

Στην εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) αναλύουμε επιπλεον κινδύνους εκτος απο τους προαναφερθέντες που μπορούν να εκδηλωθούν και σε ομαδικό πλαίσιο.

η φόρμα κινδύνου δημιουργήθηκε απο τον Αγγελο Δήμογλη.