Project: FineBudget

Team risk assessment

Μέλη ομάδας:

Άγγελος Δήμογλης, ΑΜ: 1059603 Έτος :40

Δημήτρης Τσούνης, ΑΜ:1059698 Έτος :40

Καλλιόπη Δρούγα, ΑΜ:1039159 Έτος : Επί διπλώματι

Ρόλοι μελών για το παρόν κείμενο

Editor(s): Δημήτρης Τσούνης

Peer reviewer: Άγγελος Δήμογλης

	Φόρμα Κινδύνου
Τίτλος κινδύνου: Εξοικοίωση Ομάδας	Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
A/A:	Επεξήγηση:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: 03/21/2021	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμι
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3	Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή
Περιγραφή κινδύνου: Η ομάδα δεν είναι εξοικοιωμένη με την ανάπτυξη τέ	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:
project	
	ορμα Κινδύνου
	όρμα Κινδύνου
Φ	'όρμα Κινδύνου Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
Φ Τίτλος κινδύνου: Μέγεθος Project	όρμα Κινδύνου
Φ Τίτλος κινδύνου: <mark>Μέγεθος Project</mark> Α/Α:	'όρμα Κινδύνου Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
Τίτλος κινδύνου: Μέγεθος Project Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα:	'όρμα Κινδύνου Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος
Τίτλος κινδύνου: Μέγεθος Project Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Υπεύθυνος αντιμετόπισης: Δημήτρης Τσούνης	νόρμα Κινδύνου Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεξήγηση:
Τίτλος κινδύνου: Μέγεθος Project Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης Ημερομηνία: Θ3/21/2021	νόρμα Κινδύνου Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος Επεξήγηση: Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό • Μεσαίο • Χαμηλό Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρή

Τίτλος κινδύνου: Μη διαθέσιμα μέλη ομάδας Τύπος: • Σχέδιο • Ποιότητα • Κόστος $A/A: \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ $	
Επεξήγηση:	
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	
Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Δημήτρης Τσούνης	
Ημερομηνία: 03/21/2021 🗂 Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: • Υψηλό	ό • Μεσαίο • Χαμηλ
Προτεραιότητα: • 1 • 2 • 3 Πιθανότητα: • Μεγάλη • Μεσαία • Μικρί	ρή

η φόρμα κινδύνου δημιουργήθηκε απο τον Αγγελο Δήμογλη.